

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館1階廊下ほか内装改修その他工事
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 本館ほか
種 別	建築一式工事 等級「A」又は「B」
概 要	本館1階廊下及び階段の壁面の石等の洗浄、塗膜劣化部分の塗装改修及び参観テレビ中継施設の防水改修等を行うものである。
予定価格（税抜き）	45,220,000（円）
調査基準価格の 100/110	40,740,000（円）
公告日	令和元年5月8日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	清水建設株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	10	110
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	70,000,000		
第2回入札	69,000,000		
適 用	入札不調		
開札日	令和元年6月19日		

契約の相手方の商号又は名称及び住所	清水建設株式会社 東京都中央区京橋2-16-1
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由	予算決算及び会計令第99条の2 一般競争入札の不調
契約金額	49,500,000（円）
契約年月日	令和元年7月4日
工 期	令和元年7月5日から令和2年1月31日まで
変更契約年月日	令和2年1月30日
変更金額	4,950,000（円）
変更契約後の契約金額	54,450,000（円）
変更契約の理由	調査の結果、塗装のひび割れ補修数量及び範囲を変更する。また、当初の想定以上の劣化が確認されたため、シーリングの撤去新設範囲を追加する。さらに、工事範囲に隣接する箇所に漏水が発生したため、シーリングの撤去新設を追加する。