

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

随意契約の内容

工事名称	議長公邸ほかバリアフリー改修工事
場 所	東京都千代田区永田町2-18-2 ほか
種 別	建築一式工事 等級「A」又は「B」
概 要	バリアフリー整備として、議長公邸玄関スロープの改修（屋根の新設）及び麹町議員宿舍南棟の地下駐車場に福祉車両用の駐車スペースを確保する平面化改修を行うものである。
契約年月日	令和2年9月28日
契約の相手方の商号又は名称及び住所	大成建設株式会社東京支店 東京都新宿区西新宿6-8-1
予定価格	44,473,000（円）
契約金額	44,440,000（円）
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由	会計法第29条の3第5項 予算決算及び会計令第99条の2 競争入札に付しても入札者がいないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないとき
工 期	令和2年9月29日から令和3年1月29日まで
第1回変更契約年月日	令和3年1月28日
変更金額	17,050,000（円）
変更契約後の契約金額	61,490,000（円）
変更工期	令和2年9月29日から令和3年3月31日まで
変更契約の理由	議長公邸玄関の既存スロープ手摺改修、歩道整備及び植栽工事等を追加し、併せて工事期間の変更を行う。
第2回変更契約年月日	令和3年3月29日
変更金額	21,450,000（円）
変更契約後の契約金額	82,940,000（円）
変更契約の理由	調査の結果、歩道の位置・形状の変更等を追加するほか、車寄せ目隠しルーバーの塗装及び風除室の床タイルカーペットの改修等を追加する。