

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	議長公邸空調設備その他改修工事
場 所	東京都千代田区永田町2-18-2 議長公邸
種 別	管工事 等級「A」
概 要	議長公邸に設置されている空調設備用熱源機器やユニット形空調機等が経年により劣化しているため、省エネルギーに配慮した空調システムへ改修を行うものである。
予定価格（税抜き）	103,900,000（円）
調査基準価格の 100/110	94,540,000（円）
公告日	令和2年4月1日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	大成温調株式会社			高砂熱学工業株式会社			株式会社丹野設備工業所		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	84,900,000	1.34	1	99,000,000	1.16	2	102,000,000	1.06	3
第 回入札									
適 用	低入札								
開札日	令和2年5月28日								

契約の相手方の商号又は名称及び住所	大成温調株式会社 東京都品川区大井1-47-1
契約金額	93,390,000（円）
落札率	81.7%
落札決定日	令和2年6月4日
契約年月日	令和2年6月8日
工 期	令和2年6月9日から令和3年1月15日まで
変更契約年月日	令和3年1月12日
変更金額	1,485,000（円）
変更契約後の契約金額	94,875,000（円）
変更契約の理由	調査の結果、送風機改修に伴う天井材及び下地改修の追加等や雨水排水管の経路変更が必要となった。