

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	分館手洗所ほか電気設備改修工事
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 分館ほか
種 別	電気工事 等級「A」、「B」又は「C」
概 要	分館及び本館における委員会室フロアの多機能トイレブース整備に伴い、手洗所用電灯設備等の改修を行う。また、分館委員会室内の同時通訳ブース撤去に伴い同ブース内に収容している電気設備の撤去等を行うものである。
予定価格（税抜き）	7,760,000（円）
公告日	令和2年5月11日
競争入札の方法	一般競争入札（最低価格）

入札順位調書

入札者名	千葉電建株式会社		大内電気株式会社		株式会社信和	
	入札価格（円）	順位	入札価格（円）	順位	入札価格（円）	順位
第1回入札	4,990,000	1	8,300,000		8,762,000	
第 回入札						
入札者名	大東電設株式会社		有限会社成川電設商会			
	入札価格（円）	順位	入札価格（円）	順位		
第1回入札	10,400,000		辞退			
第 回入札						
適 用	落札					
開札日	令和2年6月23日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	千葉電建株式会社 千葉県千葉市若葉区大宮台3-1-8
契約金額	5,489,000（円）
落札率	64.3%
落札決定日	令和2年6月23日
契約年月日	令和2年6月29日
工 期	令和2年6月30日から令和2年10月30日まで
変更契約年月日	令和2年10月23日
変更金額	935,000（円）
変更契約後の契約金額	6,424,000（円）
変更契約の理由	本工事に関連する建築工事等にて変更となったトイレ内のレイアウトに合わせ電気設備の配置及び仕様を変更するとともに、施工上の支障が生じた機器、配線等について変更を行うものである。