

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	清水谷議員宿舎厨房機械設備その他改修工事
場 所	東京都千代田区紀尾井町1-15 清水谷議員宿舎
種 別	管工事 等級「A」又は「B」
概 要	清水谷議員宿舎のにぎわい施設に厨房を設置するための厨房機器の新設及び空気調和設備、換気設備、給排水衛生設備等の改修を行うものである。
予定価格（税抜き）	15,060,000（円）
調査基準価格の 100/110	13,560,000（円）
公告日	令和3年10月14日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	日管株式会社			三谷産業株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	7	107	100	5	105
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	14,200,000	7.53	1	14,500,000	7.24	2
第 回入札						
適 用	落札					
開札日	令和3年11月19日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	日管株式会社 東京支店 東京都千代田区飯田橋2-8-3
契約金額	15,620,000（円）
落札率	94.2%
落札決定日	令和3年11月19日
契約年月日	令和3年11月24日
工 期	令和3年11月25日から令和4年2月28日まで
第1回変更契約年月日	令和4年2月18日
変更金額	495,000（円）
変更契約後の契約金額	16,115,000（円）
変更契約の理由	新型コロナウイルス感染拡大の影響で部品の供給不足が生じ、給湯器の納期に時間を費やすことが判明したため、工期を延期する必要が生じた。
第2回変更契約年月日	令和4年3月25日
変更金額	363,000（円）
変更契約後の契約金額	16,478,000（円）
変更契約の理由	厨房内でフード用給排気ファンの発停用スイッチを新設する必要が生じた。