

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館本会議場鉄骨小屋組改修その他工事
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 本館
種 別	建築一式工事 等級「A」又は「B」
概 要	本館本会議場の鉄骨小屋組の改修を行うものである。
予定価格（税抜き）	42,640,000（円）
調査基準価格の 100/110	39,050,000（円）
公告日	令和5年9月20日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	鹿島建設株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	14	114
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	36,850,000	3.09	1
第 回入札			
適 用	低入札		
開札日	令和5年10月31日		

契約の相手方の商号又は名称及び住所	鹿島建設株式会社 東京建築支店 東京都港区赤坂6-5-11
契約金額	40,535,000（円）
落札率	86.4 %
落札決定日	令和5年11月9日
契約年月日	令和5年11月10日
工 期	令和5年11月13日から令和6年3月29日まで
変更契約年月日	令和6年3月14日
変更金額	20,900,000（円）
変更契約後の契約金額	61,435,000（円）
変更契約の理由	設計再検討の結果、鉄骨補強において改修範囲等の変更が生じたため。