

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	構内ケーブルテレビシステムその他改修工事（19）
場 所	東京都千代田区永田町1-11-16 ほか
種 別	電気通信工事 等級「A」
概 要	機器の経年劣化に伴い、構内ケーブルテレビシステムの主要機器改修を行うことで、国会審議中継及び開会表示の信頼性や保守性の向上を図るものである。また、本工事対象施設である副議長公邸に設置されている防犯カメラ設備が老朽化しているとともに部品供給停止となっている機器を含むため、併せて改修を行うものである。
予定価格（税抜き）	87,170,000（円）
調査基準価格の100/110	79,670,000（円）
公告日	令和元年5月8日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社			ジャトー株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	22	122	100	16	116
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	73,000,000	1.67	1	74,000,000	1.56	2
第 回入札						
適 用	低入札					
開札日	令和元年6月28日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 東京都中央区銀座8-21-1
契約金額	80,300,000（円）
落札率	83.7%
落札決定日	令和元年7月23日
契約年月日	令和元年7月26日
工 期	令和元年7月29日から令和元年12月27日まで
変更契約年月日	令和元年12月2日
変更金額	2,915,000（円）
変更契約後の契約金額	83,215,000（円）
変更後工期	令和元年7月29日から令和2年1月31日まで
変更契約の理由	本工事施工中に外周部センサ配置を見直したことに伴い、センサ設置位置を変更するなどの必要が生じた。