

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	参議院玄関ほか建築改修その他工事
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 本館ほか
種 別	建築一式工事 等級「A」
概 要	本館参議院玄関及び階段への段差解消機の新設、多機能トイレの整備等を行うバリアフリー改修工事である。
予定価格（税抜き）	173,322,600（円）
調査基準価格の 100/110	157,892,600（円）
公告日	令和2年7月1日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	松井建設株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	11	111
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	155,000,000	0.71	1
第 回入札			
適 用	低入札		
開札日	令和2年8月24日		

契約の相手方の商号又は名称及び住所	松井建設株式会社 東京支店 東京都中央区新川1-17-22
契約金額	170,497,740（円） うち、行政手数料（非課税）22,600円
落札率	89.4%
落札決定日	令和2年9月1日
契約年月日	令和2年9月7日
工 期	令和2年9月8日から令和3年3月31日まで
第1回変更契約年月日	令和3年2月5日
変更金額	38,590,400（円） うち、行政手数料（非課税）90,400円
変更契約後の契約金額	209,088,140（円） うち、行政手数料（非課税）113,000円
変更契約の理由	本館中央一号階段において大型車椅子が利用できるよう、段差解消機の設置場所及び仕様の変更を行う。参議院玄関においては、階段のバリアフリー化のため段差解消機の設置を追加する。
第2回変更契約年月日	令和3年3月29日
変更金額	2,860,000（円）
変更契約後の契約金額	211,948,140（円） うち、行政手数料（非課税）113,000円
変更契約の理由	施行箇所の詳細な調査の結果、既存部分との取り合い等の変更を行ったほか、一般通行人の動線を確保しながらの工事に変更したため、交通誘導員の配置を追加するなどの変更を行う。