

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	麹町議員宿舍給水設備その他改修工事
場 所	東京都千代田区麹町4-7 麹町議員宿舍
種 別	管工事 等級「A」又は「B」
概 要	麹町議員宿舍機械室に設置されている給水ポンプユニット等が経年により劣化しているため改修を行うものである。
予定価格（税抜き）	18,000,000（円）
調査基準価格の 100/110	16,180,000（円）
公告日	令和3年6月9日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	株式会社丹野設備工業所			日管株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	12	112	100	5	105
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	16,117,000	6.94	1	16,500,000	6.36	2
第 回入札						
適 用	低入札					
開札日	令和3年7月20日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社丹野設備工業所 神奈川県伊勢原市上粕屋448-19
契約金額	17,728,700（円）
落札率	89.5%
落札決定日	令和3年7月29日
契約年月日	令和3年8月4日
工 期	令和3年8月5日から令和3年12月17日まで
第1回変更契約年月日	令和3年11月25日
変更工期	令和3年8月5日から令和4年3月31日まで
変更契約の理由	新設機器の調達において、新型コロナウイルス感染拡大の影響で部品の供給不足により納期に時間を費やすことが判明し工期を延期する必要が生じたため。
第2回変更契約年月日	令和4年3月8日
変更金額	3,850,000（円）
変更契約後の契約金額	21,578,700（円）
変更契約の理由	詳細な施工検討により、各揚水ポンプ吐出配管側に弁類の新設を行う等の必要が生じたため。