

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館冷凍機その他改修工事（21）
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 冷房機械室ほか
種 別	管工事 等級「A」
概 要	冷房機械室に設置され本館の冷房に必要な設備である冷凍機及び付帯設備が、経年により劣化しているため、省エネルギー効果が大きい環境に配慮した機器に改修を行うものである。
予定価格（税抜き）	175,000,000（円）
調査基準価格の100/110	159,770,000（円）
公告日	令和3年5月24日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	高砂熱学工業株式会社			日管株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	19	119	100	10	110
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	132,000,000	0.90	1	128,000,000	0.85	2
入札者名	株式会社丹野設備工業所			大成温調株式会社		
入札者名	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	14	114	100	10	110
	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値=③÷④ ×1,000,000	順位
第1回入札	144,000,000	0.79	3	157,000,000	0.70	4
適 用	低入札					
開札日	令和3年7月12日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	高砂熱学工業株式会社 東京都新宿区新宿6-27-30
契約金額	145,200,000（円）
落札率	75.4%
落札決定日	令和3年7月21日
契約年月日	令和3年7月27日
工 期	令和3年7月28日から令和4年3月31日まで
第1回変更契約年月日	令和3年11月9日
変更金額	13,200,000（円）
変更契約後の契約金額	158,400,000（円）
変更契約の理由	同系統の遠心冷凍機冷却水配管についても更生工事を行う必要が生じたため。
第2回変更契約年月日	令和4年3月8日
変更金額	3,850,000（円）
変更契約後の契約金額	162,250,000（円）
変更契約の理由	既設冷水管の改修及び新設ポンプ等の動力制御盤の改修を追加したため。