

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

随意契約の内容

工事名称	本館構内ほか内装改修その他工事
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 ほか
種 別	建築一式工事 等級「D」
概 要	別館事務室の床の劣化や構内の排水の不具合が生じているため、内装改修等を行うものである。
契約年月日	令和5年2月10日
契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社高橋工務店 東京都新宿区百人町1-13-5
予定価格	6,721,000（円）
契約金額	6,710,000（円）
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由	会計法第29条の3第5項 予算決算及び会計令第99条の2 競争入札に付しても入札者がいないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないとき
工 期	令和5年2月13日から令和5年3月31日まで
変更契約年月日	令和5年3月24日
変更金額	82,500（円）
変更契約後の契約金額	6,792,500（円）
変更契約の理由	現場詳細検討の結果、調布寮の内装改修範囲の変更等を行う。