

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館ほか電灯設備改修工事（25）
場 所	東京都千代田区永田町1-7-1 ほか
種 別	電気工事
概 要	本館議場ほかにおいて照明器具等の改修を行う。
予定価格（税抜き）	150,690,000（円）
調査基準価格の 100/110	138,630,000（円）
公告日	令和7年5月22日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	株式会社ミライト・ワン			宝電設工業株式会社		
	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点	①標準点	②加算点合計	①+②= ③評価点
	100	18	118	100	12	112
	④入札価格 （円）	評価値 = ③ ÷ ④ × 1,000,000	順位	④入札価格 （円）	評価値 = ③ ÷ ④ × 1,000,000	順位
第1回入札	97,900,000	1.20	1	179,700,000		
適 用	低入札					
開札日	令和7年6月30日					

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社ミライト・ワン 東京都品川区西五反田2-23-2
契約金額	107,690,000（円）
落札率	64.9%
落札決定日	令和7年7月9日
契約年月日	令和7年7月16日
工 期	令和7年7月17日から令和8年3月31日まで
第1回変更契約年月日	令和7年11月17日
変更金額	42,350,000（円）
変更契約後の契約金額	150,040,000（円）
変更契約の理由	本工事施工中に対象施設の調査を行ったところ、照明器具に劣化が認められたことから、早急に改修する必要が生じた。
第2回変更契約年月日	令和8年3月17日
変更金額	5,940,000（円）
変更契約後の契約金額	155,980,000（円）
変更契約の理由	対象施設の調査を行ったところ、アスベストが含まれる建材であることが判明したため、対処が必要が生じた。