

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	麹町議員宿舎ほか議員室電灯設備改修工事（２５）
場 所	東京都千代田区麹町４－７ ほか
種 別	電気工事
概 要	麹町議員宿舎及び清水谷議員宿舎の議員室において電灯設備の改修等を行う。
予定価格（税抜き）	5,810,000 （円）
公告日	令和7年4月22日
競争入札の方法	一般競争入札（最低価格）

入札順位調書

入札者名	サンロード電器産業株式会社		白羽電気株式会社	
	入札価格（円）	順位	入札価格（円）	順位
第１回入札	3,600,000	1	4,174,440	2
入札者名	株式会社ネオコミュニケーション		ビッグバン株式会社	
	入札価格（円）	順位	入札価格（円）	順位
第１回入札	4,500,000	3	8,583,000	
入札者名	大東電設株式会社			
	入札価格（円）	順位		
第１回入札	29,800,000			
適 用	落札			
開札日	令和7年6月2日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	サンロード電器産業株式会社 群馬県太田市新田市町７９番地５
契約金額	3,960,000 （円）
落札率	61.9 %
落札決定日	令和7年6月2日
契約年月日	令和7年6月6日
工 期	令和7年6月9日から令和7年9月30日
第１回変更契約年月日	令和7年6月6日
変更金額	3,916,000 （円）
変更契約後の契約金額	7,876,000 （円）
変更工期	令和7年6月18日から令和7年10月31日まで
変更契約の理由	第27回通常選挙の結果、当初想定していた改修対象住戸数が増加したため。
第２回変更契約年月日	令和7年10月28日
変更金額	176,000 （円）
変更契約後の契約金額	8,052,000 （円）
変更契約の理由	工期中に2室が退去したため、当該退去室の電灯設備の修繕等を行う。